

黄河海勃湾水利枢纽事业发展中心主任办公会 会 议 纪 要

黄河海勃湾水利枢纽事业发展中心主任办公会
会议纪要

〔2025〕1号

黄河海勃湾水利枢纽事业发展中心办公室 2025年4月11日

黄河海勃湾水利枢纽事业发展中心 2025年第1次主任办公会议纪要

2025年4月8日，党组书记、主任范权主持召开主任办公会议，研究黄河海勃湾水利枢纽维护费使用、库区卫生保洁项目前期实施方案及预算编制工作。会议议定事项如下：

一、研究黄河海勃湾水利枢纽维护费使用相关事宜

会议听取了计划财务处关于黄河海勃湾水利枢纽维护费设立以来使用情况汇报。会议指出，水利枢纽已运行12年，设施、设备逐渐老化，进入养护维修阶段。“黄河海勃湾水利枢纽维护

费”作为备用维修资金，为水利枢纽管理和维护提供了保障。中心、大唐海勃湾公司要按照《黄河海勃湾水利枢纽维护协议》，用好“黄河海勃湾水利枢纽维护费”，大唐海勃湾公司每年年底将本年度“黄河海勃湾水利枢纽维护费”提取、使用情况向中心汇报；自 2025 年开始，每年从“黄河海勃湾水利枢纽维护费”中预留 30%作为预备金，用于非发电相关设施设备应急维修、维护（水利枢纽电站、厂房内部维修、维护除外）；水利枢纽电站、厂房内部维修保养由大唐海勃湾公司自行解决，电站之外的维修部分可用“黄河海勃湾水利枢纽维护费”。

二、研究大唐海勃湾公司申请使用维护费开展维修相关事宜

会议听取计划财务处、工程处、防汛调度处关于大唐海勃湾公司申请使用维护费开展水毁建筑物修复（预估费用 61 万元）、2025 — 2028 年黄河海勃湾水利枢纽工程坝区控制网复测（预估费用 91 万元）、2025 年黄河海勃湾水利枢纽电站尾水渠及中导墙两侧水下地形测绘（预估费用 6 万元）、防汛物资库房修缮（预估费用 10.5 万元）、主厂房落雨管更换（预估费用 19.5 万元）、坝体防渗处理（预估费用 92 万元）的汇报。会议同意使用维护费开展水毁建筑物修、坝区控制网复测、电站尾水渠及中导墙两侧水下地形测绘、防汛物资库房修缮 4 个项目的实施，按照中心内部采购流程，各相关处室配合，认真做好招投标相关工作，并签订三方协议。各业务处室要配合大唐海勃湾公司做好施工过程中的监管，确保各项工程的施工安全和工程质效。主厂房落雨管

更换属于电站、厂房内部工程，由大唐海勃湾公司自行解决。工程处、大唐海勃湾公司继续加强各坝体渗水点的渗流量监测和大坝的沉降位移监测，特别是在水位突变、水压增大及季节性温度变化等特殊情况下各渗水点的渗流变化，形成监测数据，进一步分析渗流量的变化规律，选择合适的时机进行处理。

会议听取工程处关于泄洪闸下游海漫冲坑填充工程的情况汇报。会议指出，根据大唐海勃湾公司 2024 年 11 月测量结果，冲坑容积为 3700 m³，据此测量结果，按 4000 m³ 进行招标，预计 78.4 万元。但在实际施工中，共计充填块石 5865.25 m³，完成产值 90.5 万元，超出预算 12.1 万元。此超出部分从水利枢纽维护费中列支。

三、研究乌海湖库区周边沿岸岸线卫生保洁项目聘请造价公司相关事宜

会议听取水资源保护处关于乌海湖库区周边沿岸岸线卫生保洁项目招投标工作聘请造价公司的汇报。乌海湖库区周边沿岸岸线卫生保洁项目是按照市政府要求列入年度财政预算的一项常态化保障性工作，年度预算金额为 223 万元。该项目于 2022 年依据招投标程序完成了采购合同工期为三年（即 2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日）。2025 年是履行合同的最后一个年度。为保证该项目的延续性，中心启动乌海湖库周岸线卫生保洁项目的前期工作（招投标工作）。按照市财政局工作要求，需对下年度保洁项目的预算进行评审。会议要求，为保证预算的权威性以

及评审流程顺利进行，由水资源保护处按照内部采购流程聘请第三方造价公司，根据保洁项目的工作内容和范围编制相应的作业方案及配套预算。

参加会议人员：王义盛、赵胜利、王海华

列席人员：李 峰、王沛霖、高文玉、吴东升、任之滔、
焦 磊、聂文举，大唐海勃湾水利枢纽公司
赵子丰、席俊超

记 录 人：郭 婧

黄河海勃湾水利枢纽事业发展中心办公室 2025 年 4 月 11 日印发
