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	一、项目概况
	（一）项目单位基本情况
	市医疗保障局于2019年1月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医
	（二）项目开展情况
	项目设立时间为2021年1-12月。项目资金主要用于三明联盟采购平台建设支出，保障平台正常运行。
	（三）2021年根据乌海市财政局《关于批复2021年部门支出预算的函》（乌财预函【2021】1号）文
	二、项目资金使用及管理情况
	（一）项目资金安排落实情况
	三明联盟采购平台建设运行经费财政年初预算共安排45万元。
	（二）项目资金实际使用情况
	2021年三明联盟采购平台建设运行经费支出26.61万元，其中包括差旅费0.4万，无形资产购置费26
	（二）项目资金管理情况
	我局在专项经费使用方面严格按照《乌海市医疗保障局经费管理办法》执行，办公室负责经费的预算、管理和核算
	三、项目组织实施情况
	（一）项目组织情况
	三明联盟采购平台建设运行经费专项资金没有招投标情况，且年中未做预算调整，资金的使用接受审计部门审查。
	（二）项目管理情况
	三明联盟采购平台建设运行经费严格按照医保局专项资金管理流程操作。
	四、项目绩效情况
	2021年7月平台建成，为确保平台建设工作顺利推进，
	印发了《乌海市医疗保障局关于做好三明联盟药械联合限价采购有关工作的通知》。积极开展药品、医用耗材带量
	一是平台7月建成，平台建设费按合同约定10%未到支付时限，余2.6万元；二是由于疫情原因，平台采购功
	六、其他需要说明的问题
	无

